



FICHE OPÉRATION
**ESPÈCES
ENVAHISSANTES**



MISE À JOUR : 31.08.2022

FICHE OPÉRATION 14B.1

ORGANISATION D'ATELIERS PACIFIC INVASIVE LEARNING NETWORK ET RÉALISATION DE TOURNÉES D'ÉTUDES ET D'ÉCHANGES ENTRE LES PTOM ET LES PAYS ACP

RÉSULTAT ATTENDU | 14

Des outils opérationnels, de coordination et d'accompagnement sont mis en place pour renforcer et pérenniser la coopération inter-PTOM et PTOM/ACP.

ACTIVITÉ | 14B

Plateforme espèces exotiques envahissantes.

OBJECTIFS

Cette opération vise à renforcer la coopération inter-PTOM et avec les pays ACP.



BUDGET

100 000 € (11 933 170 XPF)

ACTION	TERRITOIRE					AVANCEMENT			
	NC	PF	WF	Ptc	Rég	ENGAGÉ	EN COURS	BIEN AVANCÉ	FINALISÉ
14B.1.1 Organisation du PILN 2020 et 2022	■	■	■	■	■				
14B.1.2 Tournée d'études et échanges entre les PTOM et les pays ACP	■	■	■	■	■				
14B.1.3 Organisation de rencontres entre acteurs des PTOM pour affiner les indicateurs d'efficacité	■	■	■	■	■				



Financé par
l'Union européenne

CONTEXTE

LES ÉCHANGES ENTRE LES PTOM ET LES ACP SONT UNE OPPORTUNITÉ IMPORTANTE.

Les îles partagent souvent des problématiques similaires et certaines ont une expérience dans la gestion d'espèces envahissantes. C'est également l'occasion d'apprendre, sur le terrain, les meilleures pratiques en termes de gestion ou d'éradication.

SYNTHÈSE

En raison de la pandémie COVID-19, l'atelier Pacific Invasive Learning Network, regroupant 22 pays et territoires du Pacifique, prévu en août a dû être annulé. Les vols internationaux ont repris dans la région mais certains territoires comme Wallis et

Futuna ou les Samoa sont encore restés largement fermés pendant ce semestre. Ainsi, les échanges et les coopérations à distance sont privilégiés. Les tournées d'étude sont toujours prévues pour des échanges sur le terrain lorsque les opérations auront commencé.

PERSPECTIVE

Sur la prochaine période, les déplacements vont reprendre, des consultants vont être envoyés dans les territoires pour appuyer le travail de terrain, l'équipe du PROE va pouvoir se déplacer également et il est prévu d'encourager les échanges entre les territoires qui partagent des actions similaires.

AVANCEMENT DES ACTIONS

ORGANISATION DU PILN 2020 ET 2022 (RÉGIONAL)

ACTION 14B.1.1

Initialement prévu pour la dernière semaine d'août 2020 à Samoa, l'atelier régional Pacific Invasive Learning Network a dû être repoussé au 2ème semestre 2022 en raison de la crise sanitaire COVID-19.



TOURNÉE D'ÉTUDES ET ÉCHANGES ENTRE LES PTOM ET LES PAYS ACP (RÉGIONAL)


ACTION 14B.1.2

Les tournées d'étude entre les PTOM et les pays ACP ont pour objectif de partager les expériences de mise en œuvre sur le terrain. Ces rencontres sur le terrain permettant des échanges d'expériences ont encore été restreintes en cette période au regard des restrictions de voyages dans certains territoires, et notamment les Samoa où est basé le PROE.

TOURNÉE D'ÉTUDES ET ÉCHANGES ENTRE LES PTOM ET LES PAYS ACP (RÉGIONAL)

ACTION 14B.1.3

Opération prévue pour la prochaine période.



PROTEGE PROJET RÉGIONAL Océanien DES TERRITOIRES POUR LA GESTION DURABLE DES ÉCOSYSTÈMES

contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr