



FICHE OPÉRATION
ESPÈCES
ENVAHISSANTES



MISE À JOUR : 16.04.2021

FICHE OPÉRATION 13B.3

MISE EN OEUVRE D' ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES EEE ET D' ACTIONS DE GESTION DE LA BIODIVERSITÉ

RÉSULTAT ATTENDU | 13

Les dispositifs de suivi et de gestion de certaines espèces animales et végétales exotiques envahissantes sont mis en œuvre pour préserver la biodiversité et les services écosystémiques.

ACTIVITÉ | 13B

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

OBJECTIFS

Cette opération vise à permettre une gestion des espèces envahissantes sur des zones prioritaires au sein du site UNESCO de Taputapuātea ainsi qu'une restauration de ce paysage protégé. Il s'agit d'assurer la gestion environnementale du site, de poser les bases du suivi de l'évolution écologique à long terme et de permettre à la flore indigène, voire endémique, de se renforcer.



BUDGET

849 901 € (101 420 167 XPF)

ACTION	TERRITOIRE					AVANCEMENT			
	NC	PF	WF	Ptc	Rég	ENGAGÉ	EN COURS	BIEN AVANCÉ	FINALISÉ
13B.3.1 Mise en œuvre des actions préalables à la gestion du site UNESCO de Taputapuātea		■				■			
13B.3.2 Mise en œuvre de la gestion et la restauration du site UNESCO de Taputapuātea		■							



Financé par
l'Union européenne

CONTEXTE

LE « PAYSAGE CULTUREL TAPUTAPUĀTEA » A ÉTÉ INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO LE 12 JUILLET 2017 ET S'ÉTEND SUR UNE SURFACE TERRESTRE ET MARINE DE 5487 HA.

Il importe dorénavant à la Polynésie française d'assurer la gestion de ce bien notamment au travers de la mise en œuvre d'un plan d'action. Dans ce cadre, le programme PROTEGE a permis le recrutement d'un écologue dédié à la lutte contre les espèces envahissantes et à la gestion écologique du site.



SYNTHÈSE

Deux appels d'offres ont été passés durant le semestre écoulé et ont permis la sélection de prestataires :

(i) l'un portant sur une action de sensibilisation relative aux espèces exotiques envahissantes à Taputapuātea, une réunion de cadrage pour le lancement de cette action a été réalisée le jeudi 29 octobre par visio conférence (PROE, DCP, Diren, coordinatrice, prestataire). Le recrutement de deux animateurs lancé en novembre doit être formalisé début janvier 2021. Par la suite, des réunions se sont tenues avec la commune de Taputapuātea, le collège de Faaroa et la Direction de l'agriculture.

(ii) l'autre portant à la fois sur une action de prospection pour la cartographie et l'inventaire faune et flore des vallées de Hotopu'u et de Fa'arepa au sein du Paysage Culturel Taputapuātea.

Un travail a également été réalisé pour la multiplication d'espèces qui serviront à des travaux de plantation. Une pépinière artisanale de démonstration et de tests de multiplication d'espèces indigènes patrimoniales de Opoa a été installée en juillet. En outre, il a été lancé une collaboration avec la commune de Taputapuātea pour la production de 1000 plantes indigènes à des fins de plantation en décembre.

PERSPECTIVE

Sur le prochain semestre, la mise en œuvre de l'opération de sensibilisation aux espèces exotiques envahissantes ainsi que le recrutement et la formation de deux animateurs de terrain seront engagés. Il est également prévu la contractualisation et le démarrage de l'opération de prospection en janvier.

De nouveaux appels d'offres devront être élaborés afin de mener des formations et de mettre en œuvre des workbooks.



AVANCEMENT DES ACTIONS

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS PRÉALABLES À LA GESTION DU SITE UNESCO DE TAPUTAPUĀTEA (PF)

ACTION 13B.3.1

Deux appels d'offres ont été passés durant le semestre écoulé et ont permis la sélection de prestataires. L'un portant sur une action de sensibilisation relative aux espèces exotiques envahissantes à Taputapuātea. La réunion de cadrage pour le lancement de cette action a été réalisée le jeudi 29 octobre par visio conférence (PROE, DCP, Diren, coordinatrice, prestataire). Le recrutement de deux animateurs lancé en novembre doit être formalisé début janvier 2021. Par la suite, des réunions se sont tenues avec la commune de Taputapuātea, le collège de Faaroa et la Direction de l'agriculture.

L'autre portant sur une action de prospection pour la cartographie et l'inventaire faune et flore des vallées de Hotopu'u et de Fa'arepa au sein du Paysage Culturel Taputapuātea.

Un travail a également été réalisé pour la multiplication d'espèces qui serviront à des travaux de plantation. Une pépinière artisanale de démonstration et de tests de multiplication d'espèces indigènes patrimoniales de Opoa a été installée en juillet. En outre, il a été lancé une collaboration avec la commune de Taputapuātea pour la production de 1000 plantes indigènes à des fins de plantation en décembre.

Un travail a été réalisé pour la multiplication d'espèces qui serviront à des travaux de plantation




MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION ET LA RESTAURATION DU SITE UNESCO DE TAPUTAPUĀTEA (PF)

ACTION 13B.3.2

Cette action s'inscrit dans la continuité de l'action 13B.3.1 et peut être considérée comme non démarrée dans la mesure où le travail réalisé jusqu'à présent relève d'actions préalables à la gestion et à la restauration.

De nouveaux appels d'offres seront élaborés afin de mener des formations





Intégralité des photos © DIREN PF