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FICHE OPERATION 3A.5

FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTEME
D'ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE
A PITCAIRN

RESULTAT ATTENDU | 2
Les produits issus de [agroécologie,
de la forét et de la cocoteraie sont valorisés.

ACTIVITE | 2B
Du champ a [assiette.

OBJECTIFS

L'objectif de l'opération est

de remplacer 95% de la
consommation actuelle de
diesel sur l'ile de Pitcairn

(75 000 litres par an) par

une combinaison d’économie
d’'énergie et d’électricité solaire

via la fourniture et l'installation
d’'un systéeme d’'énergie solaire
photovoltaique hybride.

BUDGET 480 000 € (57 279 236 XPF)
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LES iLES PITCAIRN
CONSTITUENT L'UN DES
ARCHIPELS LES PLUS
ISOLES ET LES PLUS
RECULES DU MONDE.

Les quatre iles composant le groupe
(Pitcairn, Henderson, Oeno et Ducie) sont
situées a environ 500 km de l'aéroport
le plus a l'est de la Polynésie francaise
sur Mangareva dans le groupe Gambier.
Les iles Pitcairn ne sont accessibles
gu'en bateau. Seul Pitcairn lui-méme

est habité, avec une population totale
d'environ 60 personnes.Dans le cadre
du projet PROTEGE, les iles Pitcairn ont
sollicité la fourniture et l'installation
d'un systeme d'énergie solaire
photovoltaique hybride pour atteindre
leur objectif d'énergie renouvelable.
Le nouveau systéme permettra a

la communauté d’Adamstown et du
gouvernement de Pitcairn d'accéder

a un approvisionnement énergétique
fiable, abordable et durable et de
réduire la dépendance des iles
Pitcairn vis-a-vis du générateur actuel
utilisant des combustibles fossiles.

PERSPECTIVE

'étude de conception et de modélisation
du systeme a été finalisée en 2020.

A la suite, des discussions auront lieu
avec les autorités de Pitcairn pour
établir l'appel d'offres pour fournir le
systeme. A noter que cette opération

est tres dépendante de la situation
sanitaire et de la fermeture de l'ile.




Q
Pitcairn, le semestre a été consacré a une prise de
contact avec les autorités pour comprendre et connaitre
leurs souhaits sur l'activité de centrale solaire/hybride.
De nombreuses discussions ont eu lieu pour comprendre
les besoins et attentes des autorités de lile. Il a été acté de
conduire une étude de « design » pour cette centrale, la précédente
étude financée par 'OCTA datant de 2017 et méritant un toilettage
et des précisions techniques et opérationnelles. Cette étude sera
réalisée sans visite de terrain, compte-tenu de la situation sanitaire.

CHIFFRES CLES, INFOS MARQUANTES

@ UNE ETUDE DE DESIGN POUR LE FUTUR SYSTEME SOLAIRE HYBRIDE

@ LACQUISITION D'IMAGES SATELLITES OFFERTES AUX AUTORITES
DE PITCAIRN SERONT UTILISEES POUR DE MULTIPLES USAGES
DE DEVELOPPEMENT

AVANCEMENT DES ACTIONS

FOURNITURE ET INSTALLATION
D’UN SYSTEME D’ENERGIE SOLAIRE

PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE
ACTION 3A.5.1

Qa L'appel d'offre pour la « desk study

to design the Pitcairn Island solar hybrid
system» a été lancé par la CPS au niveau
international. 16 sociétés ont répondu a l'appel
d'offres, avec des offres trés qualitatives. Une
société coréenne, OEl (One Energy Island)

a été sélectionnée pour faire cette étude a
distance et aider a formuler et concevoir

le systeme. Les données sur Pitcairn étant
tres parcellaires et la société ayant besoin
d'analyser la topographie et les lieux possibles
d'installation des panneaux, le projet a acheté
des images satellites ainsi que leurs analyses.
Des sociétés calédoniennes ont remporté le
marché. Au-dela du projet de fermes solaires,
ces images seront trés utiles a Pitcairn pour
des opérations de reboisement, d'utilisation
des sols, d'agriculture, de gestion de l'eau etc.
A noter gue ce projet

. . , ., Dbénéficie d'un appui
Pitcairn a cree fort de la division

un comité de  GgM de la CPS.

suivi pour le

projet solaire

Pitcairn a créé un
comité de suivi pour
le projet solaire,
constitué de plusieurs
membres du conseil et de la communauté.
Leur collaboration et implication permet a
OEl et a au CPS de recevoir des informations
complémentaires nécessaires a la conduite
de l'étude et de réaliser un projet qui
répondra parfaitement aux besoins identifiés
par la population et les autorités de l'archipel.
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