

TEMPS FORT DES CHANTIERS

Mardi 24 Janvier
2023

Numéro 01

Dernières actualités et nouvelles
Commune de Houailou

Reboisement

Première action de reboisement le 16/01/23 sur le site du captage C2 de la tribu de BA à HOUAÏLOU.

Dix huit personnes pour la plupart des jeunes de la tribu ainsi que PPN de TOUHO.

Avant de débiter la plantation des cinquantes arbres Julia coordinatrice de PPN a expliqué les différentes étapes avant la mise en terre des plants. L'utilisation de l'hydro rétenteur ainsi que le dosage, la dimension et la profondeur des trouaisons en fonctions la taille du plant ect. Ensuite, on a procédé à la délimitation avec des piquets en bambous où ont été plantés les premiers arbres. Après discussion au sein du bureau de l'association qui s'est mis d'accord que, ce chantier sera réservé aux filles désireuses de s'impliquer dans ce travail de reboisement, les garçons qui ont déjà participés aux chantiers « élimination des Pinus » et « mis en défens » seront là uniquement en renfort ou par manque d'effectif. Ce reboisement durera sur deux semaines si tout va bien à compté de cette semaine.





Mis en défens


Après discussion avec le responsable de « REPRISE » le référent coutumier de la zone (site du C2) ainsi que la coordinatrice de PPN de rajouter 500 m au 2000 m initialement prévu, soit 2500 m de clôture afin d'installer les jeunes qui ont fait le choix de monter leur projet de reboisement économique qui du coup se fera sur le site même. La pose de la clôture a été terminée le 16/12/22.


Images montrant la mobilisation des jeunes durant les différentes étapes de la pose de la clôture au sein du captage C2. Ce chantier a été terminé le 23/12/2023. Sur la carte en haut à droite, on voit la délimitation des 2500 m en arrière plan.



Elimination des Pinus

L'abattage des Pinus sur le captage du captage du C2 à mobilisés cinq jeunes de la tribu qui ont suivent au préalable une formation. Le formateur Mr NECHERO Camille a estimé à 9 ha de pinus ont été abattus depuis le début du chantier sur les 12 ha prévu. L'élimination des Pinus a été arrêté en début décembre 2022 et reprendra la semaine prochaine (23/01). Dès l'abattage de la totalité de la parcelle, ils procéderont à la transformation du bois en planche de construction ou de meuble avec la scierie mobile qu'ils emmèneront sur place avec l'équipement. Photos prises sur le chantier montrant les jeunes qui travaillent avec les tronçonneuses et la journée de la fête communale ou les garçons ont fait une démonstration de coupe avec la scie mobile.











Passage à gué

Construction du passage à gué par un prestataire et patenté de la zone Mr SARI, ce passage va permettre l'acheminement de matériels et de plants sur le site du captage C2 de l'autre côté de la rive. Sur la carte image drone, on voit une partie du passage et la route qui continue de l'autre côté accédant au site d'interventions.





Mangrove

Une formation sur la Mangrove avec l'association HO UT de TOUHO par son animateur Mr DURBANO Amaury et un membre actif de l'association en début de l'année dernière.





Une visite des jeunes de la tribu et les membre de HO-UT, après la théorie, du littoral et du site de re végétalisation de la Mangrove et l'emplacement d'une pépinière.

Au cours de cet échange, l'animateur a prévu une visite de leur pépinière sur TOUHO au local de l'association à la tribu de KOE qui s'est fait le 24/03/2022. Présentation de coutume de bonjour, présentation du broyeur de verre, visite de la pépinière ainsi que le sentier botanique au sein de la tribu.

